

济兗政办字〔2021〕17号

**济宁市兗州区人民政府办公室
关于印发城区雨污分流改造攻坚方案的
通 知**

各镇人民政府，各街道办事处，兗州工业园区管委会，区政府各部门、单位：

《济宁市兗州区城区雨污分流改造攻坚方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

济宁市兗州区人民政府办公室

2021年7月27日

（此件公开发布）

济宁市兖州区城区雨污分流改造 攻 坚 方 案

为加快推进我区城区雨污分流改造工作，完善城区排水排污体系，防治城市内涝，按照市委、市政府部署要求，结合我区实际情况，制定本方案。

一、总体目标

按照省政府关于南四湖流域水污染综合整治工作要求，通过“控源截污、内源治理，活水循环、清水补给、生态修复”的总体思路，利用两年时间，对城区范围内的主、次干道及支路雨污合流制管网进行改造，基本完成城区范围内雨污分流，实现城区排水系统性、长效性整治，让城区完全雨污分流，实现长期、持续达标排放，基本杜绝污水溢流入河问题，完善城市功能，改善人居环境。

二、实施年限及范围

实施年限：2021-2022年。

实施范围：对城区范围内的主、次干道及支路雨污合流制管网、雨污水管网混接点、合流制小区管网进行改造。

三、实施原则

（一）坚持规划引领，分步实施。以城市总体规划和排水专项规划等为统领，进一步细化城市排水现状摸底工作，坚持雨污分流的排水体制，结合道路改造、片区开发、老旧小区改造，有

序开展各片区合流制管网改造工程。

(二)坚持点线结合，成片治理。坚持雨污水管网私接、错接摸排改造与雨污管网分流改造同步，坚持局部积水点、提水泵站改造提升与雨污管网分流改造同步，坚持合流制小区改造与市政道路管网改造同步。

(三)坚持建管并重，确保实效。加强建设安全、质量管理，保证雨污管网改造高标准实施。坚持精细化养护管理长效机制。对城区雨污管网进行常态化养护管理。加强污水私接乱接、乱排乱放现象的治理，确保雨污分流改造工作取得实效。

四、改造计划

将雨污分流管网改造任务纳入年度城市建设攻坚计划，2022年底前完成城区合流制道路、合流制小区雨污分流改造、雨污混接点改造，2023年对改造效果进行绩效评估，评估不合格的地方及时完成整改。

(一)合流制道路改造计划。2021年，实施50个路段、约43.5公里雨污分流改造；2022年，实施27个路段、约27.5公里雨污分流改造（附件1）。

(二)合流制小区改造计划。加快推进小区内雨污分流改造，对未进行雨污分流改造的小区实施摸排改造，2021年8月底前完成合流制小区的排查，制定改造计划及改造方案。2021年8月底前完成合流制小区的排查，制定改造计划及改造方案，加快推进工程实施，确保2023年6月底前全面完成。

(三)雨污水管网混接错接点改造计划。加快实施城区雨污

水管网混接错接点改造工作，2021年8月10日前完成混接错接点排查，制定改造计划，2021年底前完成已分流区域雨污水管网混接错接点改造工作，2022年底前全面完成。

五、责任分工

区综合行政执法局牵头负责合流制市政道路、混接错接雨污水管网的治理改造工作；牵头负责及时修复改造城区破损、老旧的污水管网，9月底前建成GIS系统，对城区污水管网进行实时检测；牵头负责推进北控餐厨垃圾处理项目建设，确保2021年8月10日前开工，2022年6月底前建成投产；牵头负责餐厨垃圾收运处理，推进餐厨垃圾处理单位于2021年8月底前与所有饭店、餐馆签订餐厨垃圾回收协议；牵头负责初期雨水的收集处理，定期开展管网清淤，降雨前及时抽提取雨水管网积存的污水。

区住房城乡建设局负责合流制小区改造雨污管网工作；加快推进城区生活污水处理厂扩容、提标及新建。

区行政审批服务局负责会同区生态环境分局、水务局审批排污口设置许可，并及时将审批通过的排污口信息移交相应的责任部门和属地镇街，加强日常监管，严厉打击违法排污行为。

区生态环境分局牵头负责排污许可办理，负责工业企业排水管理，坚决杜绝未处理达标的工业废水直接排入市政管网。加强城区河道水质监测监控，针对水质波动境况及时组织责任部门整改。

六、保障措施

（一）加强组织领导，明确责任体系。各责任单位要切实加

强组织领导，把雨污分流改造作为完善城市基础设施建设，解决城市防洪内涝、改善城市水环境的重要工作列入议事日程，成立工作班子，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，健全工作目标责任制，明确完成时限，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。

（二）优化审批流程，落实资金保障。按照雨污分流年度建设计划，精心组织，深化研究设计方案，超前谋划，提前开展年度建设任务立项、设计、评审、招投标等前期工作，尽早开工建设。区行政审批服务局、评审中心、公共资源交易中心等部门单位要加快相关手续办理；财政部门要多渠道筹集资金，为雨污分流改造工作提供资金保障。

（三）强化项目管理，保障改造效果。各相关部门全面落实项目施工环境协调工作，在保证施工安全、施工质量基础上合理安排施工时序，加快工程进展，确保将改造工程对市民群众的生活影响降至最低，按照时限要求完成改造任务。加强队伍管理，遴选管理水平高、施工能力强、信用评价好的施工单位参与雨污分流工程建设，保障改造工程质量管理及排水设施运行管理水平，同步落实高水平项目管理团队，提高城区雨污分流改造整体方案、技术标准、设计及施工管理等服务水平，保证改造效果。

附件：1、济宁市兖州区 2021-2022 年城区道路雨污分流改造计划表

附件 1:

济宁市兖州区 2021-2022 年城区 道路雨污分流改造计划表

责任单位: 区综合行政执法局

总 负 责 人: 张聿东

手续办理责任人: 雷鸣

项目建设责任人: 徐铁军

序号	道路名称	道路等级	起点	终点	长度(米)	手续办理	开工时间	完工时间
1	中山路	次干道	酒仙桥路	龙桥路	2100	已完成	已完工	2021 年
2	吕公堂路	次干道	北环城路	北护城河路	1530	已完成	已完工	2021 年
3	唐庙街	支 路	建设路	九州路	620	已完成	已完工	2021 年
4	府河南街	支 路	酒仙桥路	西御桥路	2700	已完成	已完工	2021 年
5	韦园街	支 路	中御桥路	东御桥路	522	已完成	已开工	2021 年 12 月中旬
6	文昌前街	支 路	中御桥路	东御桥路	525	已完成	已开工	2021 年 12 月中旬
7	东御桥路	次干道	九州路	南护城河路	1150	已完成	7 月下旬	2021 年 12 月中旬
8	酒仙桥路	主干道	建设路	九州路	440	7 月下旬	7 月下旬	2021 年 12 月中旬
9	八一路	次干道	东桥路	中御桥路	540	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
10	青州路	主干道	建设路	九州路	650	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
11	扬州路	主干道	建设路	九州路	650	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
12	秀水路	次干道	九州路	建设路	630	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
13	花园街	支 路	酒仙桥路	团结路	420	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
14	团结路	支 路	邓家窑街	花园街	315	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬
15	龙桥路	主干道	南环城路	南护城河路	1550	8 月中旬	8 月下旬	2021 年 12 月中旬

序号	道路名称	道路等级	起点	终点	长度(米)	手续办理	开工时间	完工时间
16	南环城路	主干道	大禹西路	泗河堤	2820	8月中旬	8月下旬	2021年12月中旬
17	西御桥路	主干道	北护城河路	南环城路	5070	8月中旬	8月下旬	2021年12月中旬
18	北护城河路	主干道	东桥路	西顺河街	1500	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
19	西城隍庙街	支路	西御桥路	半边街	410	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
20	东御桥路	次干道	北环城路	新石铁路立交桥	930	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
21	育才路	次干道	北环城路	铁北西街	680	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
22	铁东街	支路	豆腐店村	三眼洞	1384	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
23	天仙庙北街	支路	天仙庙街	北护城河路	672	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
24	邓家窑街	支路	机务段	军民路	356	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
25	九州路	主干道	新石铁路立交桥	徐州路	1870	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
26	西顺河街	次干道	建设路	九州路	588	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
27	金石路	次干道	龙桥路	泗河堤	930	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
28	铁北东街	支路	中御桥路	北关铁路涵洞	510	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
29	诸天寺街	支路	查官园街	东环城路	432	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
30	天仙庙街	次干道	东环城路	酒仙桥路	727	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
31	铁北西街	次干道	中御桥路	龙桥路	1630	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
32	官胡同	支路	鼓楼南街	中御桥路	196	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
33	岗子街	支路	陶然居	文化路	430	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
34	卫前街	支路	矿山三处东墙	东桥路	500	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬

序号	道路名称	道路等级	起点	终点	长度(米)	手续办理	开工时间	完工时间
35	卫所街	支路	卫前街	文化路	600	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
36	皇园胡同	支路	卫所南街	文化路	600	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
37	考棚街	支路	鲁门西街	九州路	320	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
38	白衣堂街	支路	建设路-实小北门	西御桥路-轱辘把街	720	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
39	东城隍庙街	支路	中御桥路	东御桥路	538	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
40	府学后街	支路	西御桥路	计生局北	228	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
41	府学西街	支路	西御桥路	文化路	350	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
42	纸箱厂路	支路	乔家街	西护城河	350	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
43	毛巾厂路	支路	西御桥路	长安浴池	400	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
44	狄家街	支路	文化路	建设路	430	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
45	乔家街	支路	文化路	建设路	430	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
46	轱辘把街、纸坊街	支路	白衣堂街	九州路	368	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
47	佛爷庙街、袜子巷、钟楼南街	支路	中山路	莲池街	1000	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
48	健康街	支路	中御桥路	西御桥路	440	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
49	莲池街	支路	西御桥路	莲花社区西门	320	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
50	奎星楼街	支路	东御桥路	酒仙桥路	395	8月下旬	9月上旬	2021年12月下旬
2021年合计					43466			
1	南护城河路	主干道	酒仙桥路	龙桥路	2150	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬

序号	道路名称	道路等级	起点	终点	长度(米)	手续办理	开工时间	完工时间
2	东御桥路	次干道	文化路	九州路	900	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
3	文化路	次干道	酒仙桥路	西顺河街	1880	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
4	东环城路	次干道	中山路	酒仙桥路	1330	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
5	长青巷	支路	公园西门	妇幼保健院北	464	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
6	大校场街	支路	龙桥路	橡胶厂宿舍	300	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
7	富阳路	主干道	龙桥路	大禹中路	1840	12月下旬	2022年1月上旬	2022年10月下旬
8	龙桥路	主干道	南护城河路	九州路	1780	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
9	丰尧路	主干道	龙桥路	吴村新区	1870	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
10	友谊路	次干道	龙桥路	太阳路	1050	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
11	友谊路	次干道	太阳路	新石铁路	900	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
12	友谊路	次干道	新石铁路	吴村花园	950	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
13	水利局南街	支路	龙桥路	教研室	300	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
14	黄金阁街	支路	龙桥路	银河路	530	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
15	演武厅街	支路	龙桥路	友谊路	1230	12月下旬	2022年1月中旬	2022年11月下旬
16	中御桥路	主干道	新石铁路立交桥	南护城河路	3250	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
17	安顺路	次干道	华安路	广安路	1220	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
18	嘉里路	次干道	益海路	北环城路	700	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
19	育红路	支路	建设路	文化路	691	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
20	北顺城街	支路	九州路	建设路	446	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬

序号	道路名称	道路等级	起点	终点	长度(米)	手续办理	开工时间	完工时间
21	新府东街	支路	建设路	文化路	411	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
22	广电巷	支路	中御桥路	息马地小区	350	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
23	北半边街	支路	建设路	文化路	420	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
24	华安街	支路	建设路	文化路	420	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
25	惠民街	支路	东御桥路	北顺城街	305	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
26	房家胡同	支路	皇城园西侧	鲁门西街 息马地小区南	176	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
27	龙桥路	主干道	新石铁路立交桥	北环城路	1680	12月下旬	2022年1月下旬	2022年12月下旬
2022年合计					27543			

抄送：区委办公室，市人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，
区检察院。

济宁市兖州区人民政府办公室

2021年7月27日印发