济兖政办字〔2021〕17号

济宁市兖州区人民政府办公室

关于印发城区雨污分流改造攻坚方案的

通        知

各镇人民政府，各街道办事处，兖州工业园区管委会，区政府各部门、单位：

《济宁市兖州区城区雨污分流改造攻坚方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

济宁市兖州区人民政府办公室

 2021年7月27日

（此件公开发布）

济宁市兖州区城区雨污分流改造

攻  坚  方  案

为加快推进我区城区雨污分流改造工作，完善城区排水排污体系，防治城市内涝，按照市委、市政府部署要求，结合我区实际情况，制定本方案。
一、总体目标
按照省政府关于南四湖流域水污染综合整治工作要求，通过“控源截污、内源治理，活水循环、清水补给、生态修复”的总体思路，利用两年时间，对城区范围内的主、次干道及支路雨污合流制管网进行改造，基本完成城区范围内雨污分流，实现城区排水系统性、长效性整治，让城区完全雨污分流，实现长期、持续达标排放，基本杜绝污水溢流入河问题，完善城市功能，改善人居环境。

二、实施年限及范围
实施年限：2021-2022年。

实施范围：对城区范围内的主、次干道及支路雨污合流制管网、雨污水管网混接点、合流制小区管网进行改造。

三、实施原则
（一）坚持规划引领，分步实施。以城市总体规划和排水专项规划等为统领，进一步细化城市排水现状摸底工作，坚持雨污分流的排水体制，结合道路改造、片区开发、老旧小区改造，有序开展各片区合流制管网改造工程。

（二）坚持点线结合，成片治理。坚持雨污水管网私接、错接摸排改造与雨污管网分流改造同步，坚持局部积水点、提水泵站改造提升与雨污管网分流改造同步，坚持合流制小区改造与市政道路管网改造同步。

（三）坚持建管并重，确保实效。加强建设安全、质量管理，保证雨污管网改造高标准实施。坚持精细化养护管理长效机制。对城区雨污管网进行常态化养护管理。加强污水私接乱接、乱排乱放现象的治理，确保雨污分流改造工作取得实效。

四、改造计划
将雨污分流管网改造任务纳入年度城市建设攻坚计划，2022年底前完成城区合流制道路、合流制小区雨污分流改造、雨污混接点改造，2023年对改造效果进行绩效评估，评估不合格的地方及时完成整改。

（一）合流制道路改造计划。2021年，实施50个路段、约43.5公里雨污分流改造；2022年，实施27个路段、约27.5公里雨污分流改造（附件1）。

（二）合流制小区改造计划。加快推进小区内雨污分流改造，对未进行雨污分流改造的小区实施摸排改造，2021年8月底前完成合流制小区的排查，制定改造计划及改造方案。2021年8月底前完成合流制小区的排查，制定改造计划及改造方案，加快推进工程实施，确保2023年6月底前全面完成。  

（三）雨污水管网混接错接点改造计划。加快实施城区雨污水管网混接错接点改造工作，2021年8月10日前完成混接错接点排查，制定改造计划，2021年底前完成已分流区域雨污水管网混接错接点改造工作，2022年底前全面完成。

五、责任分工
区综合行政执法局牵头负责合流制市政道路、混接错接雨污管网的治理改造工作；牵头负责及时修复改造城区破损、老旧的污水管网，9月底前建成GIS系统，对城区污水管网进行实时检测；牵头负责推进北控餐厨垃圾处理项目建设，确保2021年8月10日前开工，2022年6月底前建成投产；牵头负责餐厨垃圾收运处理，推进餐厨垃圾处理单位于2021年8月底前与所有饭店、餐馆签订餐厨垃圾回收协议；牵头负责初期雨水的收集处理，定期开展管网清淤，降雨前及时抽提取雨水管网积存的污水。

区住房城乡建设局负责合流制小区改造雨污管网工作；加快推进城区生活污水处理厂扩容、提标及新建。

区行政审批服务局负责会同区生态环境分局、水务局审批排污口设置许可，并及时将审批通过的排污口信息移交相应的责任部门和属地镇街，加强日常监管，严厉打击违法排污行为。
区生态环境分局牵头负责排污许可办理，负责工业企业排水管理，坚决杜绝未处理达标的工业废水直接排入市政管网。加强城区河道水质监测监控，针对水质波动境况及时组织责任部门整改。

六、保障措施
（一）加强组织领导，明确责任体系。各责任单位要切实加强组织领导，把雨污分流改造作为完善城市基础设施建设，解决城市防洪内涝、改善城市水环境的重要工作列入议事日程，成立工作班子，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，健全工作目标责任制，明确完成时限，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。

（二）优化审批流程，落实资金保障。按照雨污分流年度建设计划，精心组织，深化研究设计方案，超前谋划，提前开展年度建设任务立项、设计、评审、招投标等前期工作，尽早开工建设。区行政审批服务局、评审中心、公共资源交易中心等部门单位要加快相关手续办理；财政部门要多渠道筹集资金，为雨污分流改造工作提供资金保障。

（三）强化项目管理，保障改造效果。各相关部门全面落实项目施工环境协调工作，在保证施工安全、施工质量基础上合理安排施工时序，加快工程进展，确保将改造工程对市民群众的生活影响降至最低，按照时限要求完成改造任务。加强队伍管理，遴选管理水平高、施工能力强、信用评价好的施工单位参与雨污分流工程建设，保障改造工程质量管理及排水设施运行管理水平，同步落实高水平项目管理团队，提高城区雨污分流改造整体方案、技术标准、设计及施工管理等服务水平，保证改造效果。

附件：1、济宁市兖州区2021-2022年城区道路雨污分流改造计划表                         

附件1：
济宁市兖州区2021-2022年城区

道路雨污分流改造计划表

责任单位：区综合行政执法局                               总  负  责  人：张聿东  

手续办理责任人：雷鸣                                     项目建设责任人：徐铁军
	序号
	道路名称
	道路             等级
	起点
	终点
	长度（米）
	手续

办理
	开工时间
	完工           时间

	1
	中山路
	次干道
	酒仙桥路
	龙桥路
	2100
	已完成
	已完工
	2021年

	2
	吕公堂路
	次干道
	北环城路
	北护城河路
	1530
	已完成
	已完工
	2021年

	3
	唐庙街
	支  路
	建设路
	九州路
	620
	已完成
	已完工
	2021年

	4
	府河南街
	支  路
	酒仙桥路
	西御桥路
	2700
	已完成
	已完工
	2021年

	5
	韦园街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	522
	已完成
	已开工
	2021年12月中旬

	6
	文昌前街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	525
	已完成
	已开工
	2021年12月中旬

	7
	东御桥路
	次干道
	九州路
	南护城河路
	1150
	已完成
	7月

下旬
	2021年12月中旬

	8
	酒仙桥路
	主干道
	建设路
	九州路
	440
	7月

下旬
	7月

下旬
	2021年12月中旬

	9
	八一路
	次干道
	东桥路
	中御桥路
	540
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	10
	青州路
	主干道
	建设路
	九州路
	650
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	11
	扬州路
	主干道
	建设路
	九州路
	650
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	12
	秀水路
	次干道
	九州路
	建设路
	630
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	13
	花园街
	支  路
	酒仙桥路
	团结路
	420
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	14
	团结路
	支  路
	邓家窑街
	花园街
	315
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	15
	龙桥路
	主干道
	南环城路
	南护城河路
	1550
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	16
	南环城路
	主干道
	大禹西路
	泗河堤
	2820
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	17
	西御桥路
	主干道
	北护城河路
	南环城路
	5070
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	18
	北护城河路
	主干道
	东桥路
	西顺河街
	1500
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	19
	西城隍庙街
	支  路
	西御桥路
	半边街
	410
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	20
	东御桥路
	次干道
	北环城路
	新石铁路立交桥
	930
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	21
	育才路
	次干道
	北环城路
	铁北西街
	680
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	22
	铁东街
	支  路
	豆腐店村
	三眼洞
	1384
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	23
	天仙庙北街
	支  路
	天仙庙街
	北护城河路
	672
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	24
	邓家窑街
	支  路
	机务段
	军民路
	356
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	25
	九州路
	主干道
	新石铁路立交桥
	徐州路
	1870
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	26
	西顺河街
	次干道
	建设路
	九州路
	588
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	27
	金石路
	次干道
	龙桥路
	泗河堤
	930
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	28
	铁北东街
	支  路
	中御桥路
	北关铁路涵洞
	510
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	29
	诸天寺街
	支  路
	查官园街
	东环城路
	432
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	30
	天仙庙街
	次干道
	东环城路
	酒仙桥路
	727
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	31
	铁北西街
	次干道
	中御桥路
	龙桥路
	1630
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	32
	官胡同
	支  路
	鼓楼南街
	中御桥路
	196
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	33
	岗子街
	支  路
	陶然居
	文化路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	34
	卫前街
	支  路
	矿山三处
东墙
	东桥路
	500
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	35
	卫所街
	支  路
	卫前街
	文化路
	600
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	36
	皇园胡同
	支  路
	卫所南街
	文化路
	600
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	37
	考棚街
	支  路
	鲁门西街
	九州路
	320
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	38
	白衣堂街
	支  路
	建设路-实小北门
	西御桥路-辘轳把街
	720
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	39
	东城隍庙街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	538
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	40
	府学后街
	支  路
	西御桥路
	计生局北
	228
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	41
	府学西街
	支  路
	西御桥路
	文化路
	350
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	42
	纸箱厂路
	支  路
	乔家街
	西护城河
	350
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	43
	毛巾厂路
	支  路
	西御桥路
	长安浴池
	400
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	44
	狄家街
	支  路
	文化路
	建设路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	45
	乔家街
	支  路
	文化路
	建设路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	46
	辘轳把街、纸坊街
	支  路
	白衣堂街
	九州路
	368
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	47
	佛爷庙街、袜子巷、钟楼南街
	支  路
	中山路
	莲池街
	1000
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	48
	健康街
	支  路
	中御桥路
	西御桥路
	440
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	49
	莲池街
	支  路
	西御桥路
	莲花社区西门
	320
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	50
	奎星楼街
	支  路
	东御桥路
	酒仙桥路
	395
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	2021年合计
	43466
	
	　
	　

	1
	南护城河路
	主干道
	酒仙桥路
	龙桥路
	2150
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	2
	东御桥路
	次干道
	文化路
	九州路
	900
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	3
	文化路
	次干道
	酒仙桥路
	西顺河街
	1880
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	4
	东环城路
	次干道
	中山路
	酒仙桥路
	1330
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	5
	长青巷
	支  路
	公园西门
	妇幼保健院北
	464
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	6
	大校场街
	支  路
	龙桥路
	橡胶厂宿舍
	300
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	7
	富阳路
	主干道
	龙桥路
	大禹中路
	1840
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	8
	龙桥路
	主干道
	南护城河路
	九州路
	1780
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	9
	丰兖路
	主干道
	龙桥路
	吴村新区
	1870
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	10
	友谊路
	次干道
	龙桥路
	太阳路
	1050
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	11
	友谊路
	次干道
	太阳路
	新石铁路
	900
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	12
	友谊路
	次干道
	新石铁路
	吴村花园
	950
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	13
	水利局南街
	支  路
	龙桥路
	教研室
	300
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	14
	黄金阁街
	支  路
	龙桥路
	银河路
	530
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	15
	演武厅街
	支  路
	龙桥路
	友谊路
	1230
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	16
	中御桥路
	主干道
	新石铁路立交桥
	南护城河路
	3250
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	17
	安顺路
	次干道
	华安路
	广安路
	1220
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	18
	嘉里路
	次干道
	益海路
	北环城路
	700
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	19
	育红路
	支  路
	建设路
	文化路
	691
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	20
	北顺城街
	支  路
	九州路
	建设路
	446
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	21
	新府东街
	支  路
	建设路
	文化路
	411
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	22
	广电巷
	支  路
	中御桥路
	息马地小区
	350
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	23
	北半边街
	支  路
	建设路
	文化路
	420
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	24
	华安街
	支  路
	建设路
	文化路
	420
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	25
	惠民街
	支  路
	东御桥路
	北顺城街
	305
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	26
	房家胡同
	支  路
	皇城园西侧
	鲁门西街
息马地小区南
	176
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	27
	龙桥路
	主干道
	新石铁路立交桥
	北环城路
	1680
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	2022年合计
	27543
	
	　
	　


———————————————————————————

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院。

———————————————————————————

济宁市兖州区人民政府办公室　　　        2021年7月27日印发

———————————————————————————
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