附件1：
济宁市兖州区2021-2022年城区

道路雨污分流改造计划表

责任单位：区综合行政执法局                               总  负  责  人：张聿东  

手续办理责任人：雷鸣                                     项目建设责任人：徐铁军
	序号
	道路名称
	道路             等级
	起点
	终点
	长度（米）
	手续

办理
	开工时间
	完工           时间

	1
	中山路
	次干道
	酒仙桥路
	龙桥路
	2100
	已完成
	已完工
	2021年

	2
	吕公堂路
	次干道
	北环城路
	北护城河路
	1530
	已完成
	已完工
	2021年

	3
	唐庙街
	支  路
	建设路
	九州路
	620
	已完成
	已完工
	2021年

	4
	府河南街
	支  路
	酒仙桥路
	西御桥路
	2700
	已完成
	已完工
	2021年

	5
	韦园街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	522
	已完成
	已开工
	2021年12月中旬

	6
	文昌前街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	525
	已完成
	已开工
	2021年12月中旬

	7
	东御桥路
	次干道
	九州路
	南护城河路
	1150
	已完成
	7月

下旬
	2021年12月中旬

	8
	酒仙桥路
	主干道
	建设路
	九州路
	440
	7月

下旬
	7月

下旬
	2021年12月中旬

	9
	八一路
	次干道
	东桥路
	中御桥路
	540
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	10
	青州路
	主干道
	建设路
	九州路
	650
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	11
	扬州路
	主干道
	建设路
	九州路
	650
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	12
	秀水路
	次干道
	九州路
	建设路
	630
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	13
	花园街
	支  路
	酒仙桥路
	团结路
	420
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	14
	团结路
	支  路
	邓家窑街
	花园街
	315
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	15
	龙桥路
	主干道
	南环城路
	南护城河路
	1550
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	16
	南环城路
	主干道
	大禹西路
	泗河堤
	2820
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	17
	西御桥路
	主干道
	北护城河路
	南环城路
	5070
	8月

中旬
	8月

下旬
	2021年12月中旬

	18
	北护城河路
	主干道
	东桥路
	西顺河街
	1500
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	19
	西城隍庙街
	支  路
	西御桥路
	半边街
	410
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	20
	东御桥路
	次干道
	北环城路
	新石铁路立交桥
	930
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	21
	育才路
	次干道
	北环城路
	铁北西街
	680
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	22
	铁东街
	支  路
	豆腐店村
	三眼洞
	1384
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	23
	天仙庙北街
	支  路
	天仙庙街
	北护城河路
	672
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	24
	邓家窑街
	支  路
	机务段
	军民路
	356
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	25
	九州路
	主干道
	新石铁路立交桥
	徐州路
	1870
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	26
	西顺河街
	次干道
	建设路
	九州路
	588
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	27
	金石路
	次干道
	龙桥路
	泗河堤
	930
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	28
	铁北东街
	支  路
	中御桥路
	北关铁路涵洞
	510
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	29
	诸天寺街
	支  路
	查官园街
	东环城路
	432
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	30
	天仙庙街
	次干道
	东环城路
	酒仙桥路
	727
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	31
	铁北西街
	次干道
	中御桥路
	龙桥路
	1630
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	32
	官胡同
	支  路
	鼓楼南街
	中御桥路
	196
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	33
	岗子街
	支  路
	陶然居
	文化路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	34
	卫前街
	支  路
	矿山三处
东墙
	东桥路
	500
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	35
	卫所街
	支  路
	卫前街
	文化路
	600
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	36
	皇园胡同
	支  路
	卫所南街
	文化路
	600
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	37
	考棚街
	支  路
	鲁门西街
	九州路
	320
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	38
	白衣堂街
	支  路
	建设路-实小北门
	西御桥路-辘轳把街
	720
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	39
	东城隍庙街
	支  路
	中御桥路
	东御桥路
	538
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	40
	府学后街
	支  路
	西御桥路
	计生局北
	228
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	41
	府学西街
	支  路
	西御桥路
	文化路
	350
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	42
	纸箱厂路
	支  路
	乔家街
	西护城河
	350
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	43
	毛巾厂路
	支  路
	西御桥路
	长安浴池
	400
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	44
	狄家街
	支  路
	文化路
	建设路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	45
	乔家街
	支  路
	文化路
	建设路
	430
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	46
	辘轳把街、纸坊街
	支  路
	白衣堂街
	九州路
	368
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	47
	佛爷庙街、袜子巷、钟楼南街
	支  路
	中山路
	莲池街
	1000
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	48
	健康街
	支  路
	中御桥路
	西御桥路
	440
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	49
	莲池街
	支  路
	西御桥路
	莲花社区西门
	320
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	50
	奎星楼街
	支  路
	东御桥路
	酒仙桥路
	395
	8月

下旬
	9月

上旬
	2021年12月下旬

	2021年合计
	43466
	
	　
	　

	1
	南护城河路
	主干道
	酒仙桥路
	龙桥路
	2150
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	2
	东御桥路
	次干道
	文化路
	九州路
	900
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	3
	文化路
	次干道
	酒仙桥路
	西顺河街
	1880
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	4
	东环城路
	次干道
	中山路
	酒仙桥路
	1330
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	5
	长青巷
	支  路
	公园西门
	妇幼保健院北
	464
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	6
	大校场街
	支  路
	龙桥路
	橡胶厂宿舍
	300
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	7
	富阳路
	主干道
	龙桥路
	大禹中路
	1840
	12月

下旬
	2022年1月上旬
	2022年10月下旬

	8
	龙桥路
	主干道
	南护城河路
	九州路
	1780
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	9
	丰兖路
	主干道
	龙桥路
	吴村新区
	1870
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	10
	友谊路
	次干道
	龙桥路
	太阳路
	1050
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	11
	友谊路
	次干道
	太阳路
	新石铁路
	900
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	12
	友谊路
	次干道
	新石铁路
	吴村花园
	950
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	13
	水利局南街
	支  路
	龙桥路
	教研室
	300
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	14
	黄金阁街
	支  路
	龙桥路
	银河路
	530
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	15
	演武厅街
	支  路
	龙桥路
	友谊路
	1230
	12月

下旬
	2022年1月中旬
	2022年11月下旬

	16
	中御桥路
	主干道
	新石铁路立交桥
	南护城河路
	3250
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	17
	安顺路
	次干道
	华安路
	广安路
	1220
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	18
	嘉里路
	次干道
	益海路
	北环城路
	700
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	19
	育红路
	支  路
	建设路
	文化路
	691
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	20
	北顺城街
	支  路
	九州路
	建设路
	446
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	21
	新府东街
	支  路
	建设路
	文化路
	411
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	22
	广电巷
	支  路
	中御桥路
	息马地小区
	350
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	23
	北半边街
	支  路
	建设路
	文化路
	420
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	24
	华安街
	支  路
	建设路
	文化路
	420
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	25
	惠民街
	支  路
	东御桥路
	北顺城街
	305
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	26
	房家胡同
	支  路
	皇城园西侧
	鲁门西街
息马地小区南
	176
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	27
	龙桥路
	主干道
	新石铁路立交桥
	北环城路
	1680
	12月

下旬
	2022年1月下旬
	2022年12月下旬

	2022年合计
	27543
	
	　
	　


